
Retour d’expérience  :  
Gestion de 2 stations de 

 Renouée du Japon sur berge avec enrochement 
 

 

Barbara SERRURIER. Animatrice Natura 200 

SMAT du Haut-Allier 
 

 

Journée d’échanges organiséespar : 

 A Clermont-Ferrand 
Hôtel de la région Auvergne-Rhône-Alpes 



Contexte 

 Site Natura 2000 « Val d’Allier 

Limagne brivadoise » 

 747 ha le long de l’Allier 

 23 km de linéaire 

 Enjeux :  
 espèces : Saumon, Chabot, Loutre, 

Castor 

 Milieux : ripisylve (forêt alluviale, forêt 

mixte) ; grèves, prairies de fauche, 

pelouses sèches 
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 Problématique la plus importante du site : les espèces exotiques 

envahissantes et principalement végétales 
 

 Plusieurs espèces présentes : stations encore assez localisées et 

de dimensions moyennes 

 Secteur « tampon » avec l’amont où les EVEE sont encore peu 

présentes 
 

ÝEnjeu fort  

ÝMise en œuvre d’une action de gestion sur 2 

stations de Renouée du Japon sur berge avec 

enrochement 
 



Cahier des charges  

Localisation 
 À proximité d’un chemin assez 

fréquenté 

 Hauts de berge + berge avec 

enrochement 

 4 sessions d’arrachage des plants 

de renouée 

 Pose d’un géotextile 

 Bouturage d’espèces locales 

d’arbres 
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Actions à réaliser 
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Travaux réalisés 
1- coupe puis arrachage des rhizomes 2- terrassement 

3- pose de géotextile 4- bouturage 
Résultat final 
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Etat initial Etat année n+1 Etat année n+2 

Coupe  
année 

n+1 



Bilan de l’action 

Résultats : 
 

 Résultat mitigé :  
 objectif d’éradication non atteint ; phase de « contrôle » 
 aspect paysager amélioré  

 Coût final des travaux : 2 493 € (chantier d’insertion) 
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Enseignements : 
 Elimination semble illusoire malgré la faible surface des stations 

 Facteur de difficulté : les enrochements 

 Suivis et opérations récurrentes apparaissent indispensables 



Merci pour votre attention 

 

 

 

 

b.serrurier@haut-allier.com 

http://haut-allier.n2000.fr/ 
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